

Reg. Pubbl. n. 34 DEL 28.04.2020	Comunicata ai Capigruppo 28.04.2020	Deliberazione n. 26
-------------------------------------	--	------------------------

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

Originale di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino- Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise – Delibera CIPE n. 8/2012 APPROVAZIONE VARIANTE

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;";

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.";

Ricordata l'ordinanza sindacale n.4 del 14/03/2020 con la quale è stato stabilito lo svolgimento delle sedute di Giunta in teleconferenza attraverso l'utilizzo di sistemi telematici;

Il giorno 22 del mese di Aprile dell'anno 2020, alle ore 16.10 la Giunta Comunale regolarmente convocata mediante avvisi, si è riunita in modalità di teleconferenza mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- a. **Sindaco: Petrocelli Francesca collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico; all'appello risulta presente**
- b. **Assessore Petrocelli Melichino: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico; all'appello risulta presente**
- c. **Assessore Petrocelli Ida: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico; all'appello risulta presente**

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Mollichelli anch'essa collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta di delibera allegata alla presente avente ad oggetto "Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino- Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise - Delibera CIPE n. 8/2012_APPROVAZIONE VARIANTE"

RITENUTA degna di approvazione e corrispondente alle necessità dell'Ente;

Acquisito il parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 149 del TUEL;

con voti unanimi espressi per alzata di mano e acquisiti in modalità di videoconferenza

DELIBERA


- 1) Approvare la proposta allegata contenente Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino- Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise - Delibera CIPE n. 8/2012_APPROVAZIONE VARIANTE, nel testo risultante nell'allegato;

Data l'urgenza con separata votazione ad esito unanime fornita nelle stesse modalità la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL;

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Francesca Petrocelli



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Sara Mollichelli



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21 agosto 2013 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino- Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise - Delibera CIPE n. 8/2012", redatto dal tecnico incaricato Ing. Francesco Ciummo con il seguente quadro economico:

A) OPERE E FORNITURE

A.1	Lavori	265.987,64	
A.2	Oneri D.leg.81/2008	7.704,70	
Sommano			273.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1	competenze geologiche iva incl.	8.551,55	
b2	indagini geologiche iva incl.	2.420,00	
b3	Spese tecniche prog. E dir. Lavori iva inc.	46.109,60	
b4	Spese tecniche collaudo in c.o. iva incl.	6.250,00	
b5	I.V.A. su lavori (10% di A)	27.369,23	
b6	Spese generali (3% del finanziamento)	12.000,00	
b7	Oneri per espropri	22.933,80	
b8	Imprevisti ed arrotondamenti < 5% lavori	673,48	

Totale somme a disposizione 126.307,66

TOTALE GENERALE 400.000,00

- Che a seguito delle risultanze di gara veniva rideterminato il quadro economico dei lavori di che trattasi di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

A.a	Importi		
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara (-8,69%)	238.523,82	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.704,70	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)		
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)		
A.b	Importo totale (A.a1 - A.a3)		246.228,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)		
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)	2.000,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b4	Imprevisti 0,0% di A.a1+A.a2-Art.16 comma 4/d D-lgs 163/2006	11,28	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	22.933,80	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)	15.814,88	
b7	Competenze per collaudi	4.966,62	
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	6.928,82	
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	5.378,56	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e Contabilità, sicurezza in fase di esecuzione	20.826,57	
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE		
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis		
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APG)	12.000,00	
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative	3.000,00	
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA		
b16	Spese per pubblicità e gara		
b17	IVA di A.a1	23.852,38	

b18	IVA di A.a2	770,47
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)	1.802,90
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10	11.514,75

Totale somme a disposizione 131.801,03 **131.801,03**

TOTALE AI Netto DELLE ECONOMIE DI GARA PROGETTO (A+B) 378.029,55

Economie di Gara 21.970,45

Totale Generale 400.000,00

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19 maggio 2015 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino- Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise - Delibera CIPE n. 8/2012" redatta dal tecnico incaricato Ing. Francesco Ciummo con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA

A.a	Importo lavori computo lordo perizia di variante
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara (-8,69%)
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)
A.b	Importo totale (A.a1 - A.a3)

272.908,51
249.192,76
7.704,70

256.897,46

Contratto principale € 246.226,52
maggiore importo rispetto al contratto principale € 10.668,94 pari al 4,33% < 4,345 % (50% ribasso d'asta)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi
b4	Imprevisti 0,0% di A.a1+A.a2-Art.16 comma 4/d D-lgs 163/2006
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)
b7	Competenze per collaudi
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e Contabilità, sicurezza in fase di esecuzione
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA
b16	Spese per pubblicità e gara
b17	IVA di A.a1
b18	IVA di A.a2
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10

2.000,00
0,00
30.660,17
15.814,88
4.966,62
6.928,82
5.378,58
20.826,57
12.000,00
3.000,00
24.919,28
770,47
1.802,90
11.514,75

Totale somme a disposizione 137.583,04 **137.583,04**

TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (A+B) 394.480,50

Economie di Gara 5.519,50

Totale Generale 400.000,00

- Che con determinazione n. 43 del 18/12/2017 veniva approvato il nuovo quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'intervento relativo alla bonifica terrestre da ordigni bellici, come di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

A.a	Importo lavori computo lordo perizia di variante	272.908,51
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara (-8,69%)	249.192,76
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.704,70
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	
A.b	Importo totale (A.a1 - A.a3)	256.897,46

Contratto principale € 246.226,52
 maggiore importo rispetto al contratto principale € 10.668,94 pari al 4,33% < 4,345 % (50% ribasso d'asta)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)	2.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b4	Imprevisti 0,0% di A.a1+A.a2-Art.16 comma 4/d D-lgs 163/2006	0,00
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	17.924,02
b5"	Bonifica ordigni bellici	12.736,15
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)	15.814,88
b7	Competenze per collaudi	4.966,62
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	6.928,82
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	5.378,58
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e Contabilità, sicurezza in fase di esecuzione	20.826,57
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis	
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative	3.000,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	
b16	Spese per pubblicità e gara	
b17	IVA di A.a1	24.919,28
b18	IVA di A.a2	770,47
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)	1.802,90
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10	11.514,75

Totale somme a disposizione 137.583,04

TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (A+B) 394.480,50

Economie di Gara 5.519,50

Totale Generale 400.000,00

Che con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 19 del 04.05.2019 veniva approvato un nuovo quadro tecnico economico di variante rideterminato come di seguito:

A) LAVORI A MISURA

A.a	Importo lavori computo lordo perizia di variante
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara (-8,69%)
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)
A.b	Importo totale (A.a1 - A.a3)

272.908,51
249.192,76
7.704,70
256.897,46

Contratto principale € 246.226,52
 maggiore importo rispetto al contratto principale € 10.668,94 pari al 4,33% < 4,345 % (50% ribasso d'asta)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi
b4	Bonifica ordigno bellico Iva inclusa (pagamento a fattura)
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)
b7	Competenze per collaudi
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e Contabilità, sicurezza in fase di esecuzione
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA
b16	Spese per pubblicità e gara
b17	IVA di A.a1
b18	IVA di A.a2
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10

2.000,00
11.074,92
12.512,88
15.814,88
4.966,62
6.928,82
20.826,57
12.000,00
7.700,00
24.919,28
770,47
1.802,90
11.514,75

Totale somme a disposizione **132.832,09** **132.832,09**

TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (A+B) **389.729,55**

Economie di Gara **10.270,45**

Totale Generale **400.000,00**

Vista la perizia di variante n. 2 dei lavori di "Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località: Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino- Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise - Delibera CIPE n. 8/2012" redatta dal Progettista Ing. Francesco Ciummo datata marzo 2020 e trasmessa al protocollo di questo Ente in data 26/03/2020 al n. 735 di prot., firmata dalla Ditta esecutrice dei lavori NR GENIO CIVILE Srl senza riserve, finalizzata a risolvere esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili eventi: movimento del terreno connesso all'avvenuta indagine di prevenzione del rischio bellico residua; alle mutate condizioni dell'alveo connesse agli eccezionali eventi meteorici avvenuti nell'inverno 2018, come maggiormente dettagliate nella relazione generale e Q.T.E.Tav. n. 1 della perizia stessa, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA

A.a	Importo lavori computo lordo perizia di variante	272.908,51
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara (-8,69%)	249.192,76
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.704,70
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	
A.b	Importo totale (A.a1 - A.a3)	256.897,46

Contratto principale € 246.226,52
 maggiore importo rispetto al contratto principale € 10.668,94 pari al 4,33% < 4,345 % (50% ribasso d'asta)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)	2.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b4	Bonifica ordigno bellico Iva inclusa (pagamento a fattura)	11.074,92
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	12.512,88
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)	15.814,88
b7	Competenze per collaudi	4.966,62
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	6.928,82
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5.D. Lgs 163/2006	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e Contabilità, sicurezza in fase di esecuzione	20.826,57
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis	
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative	7.700,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	
b16	Spese per pubblicità e gara	
b17	IVA di A.a1	24.919,28
b18	IVA di A.a2	770,47
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)	1.802,90
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10	11.514,75

Totale somme a disposizione 132.832,09 **132.832,09**

TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (A+B) 389.729,55

Economie di Gara 10.270,45

Totale Generale 400.000,00

e composta dai seguenti allegati:

Tav. 1) Relazione generale e Q.T.E.

Tav.2a) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a ridosso ponte-Planimetria scala 1:200;

Tav.2b) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a ridosso ponte- Sezioni (da 1 a 9) scala 1:200;

Tav. 2c) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a ridosso ponte- Sezioni (da 10 a 17) scala 1:200;

Tav. 2d) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a valle C.so Carbonari - Planimetria scala 1:200;

Tav. 2e) Intervento n. 1: protezione alveo località "S. Ovino" a valle C.so Carbonari - Sezioni (da 18 a 30) scala 1:200;

Tav. 3a) Intervento n. 2: sistemazione idrogeologica "Corso Umberto I" - Planimetria e Sezioni scala 1:200;

Tav. 4a) Intervento n. 3: sistemazione collettore fognario "Via Vicenne" - Planimetria scala 1:200;

Tav. 5a) Intervento n. 4: sistemazione scarpata "Via Raschiapone"- Planimetria e sezioni scala 1:200;

Tav. 6) Computo metrico;

Tav. 7) Analisi prezzi;

Tav. 8) Quadro comparativo;

Tav. 9) Schema atto di sottomissione;

Vista la relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della perizia di variante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Considerato necessario procedere all'approvazione della predetta perizia;

Visti:

1. il TUEL;
2. il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, **la perizia di variante n. 2** dei lavori di "Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino- Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise – Delibera CIPE n. 8/2012", redatta dal tecnico incaricato Ing. Francesco Ciummo Direttore dei Lavori pervenuta in data 26 marzo 2020 al n. 735 di prot. con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA

A.a	Importo lavori computo lordo perizia di variante	272.908,51	
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara (-8,69%)	249.192,76	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.704,70	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)		
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)		
A.b	Importo totale (A.a1 - A.a3)		256.897,46

Contratto principale € 246.226,52
 maggiore importo rispetto al contratto principale € 10.668,94 pari al 4,33% < 4,345 % (50% ribasso d'asta)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)	2.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b4	Bonifica ordigno bellico Iva inclusa (pagamento a fattura)	11.074,92
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	12.512,88
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)	15.814,88
b7	Competenze per collaudi	4.966,62
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	6.928,82
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e Contabilità, sicurezza in fase di esecuzione	20.826,57
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP - Art. 92 comma 7/bis	
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative	7.700,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	
b16	Spese per pubblicità e gara	
b17	IVA di A.a1	24.919,28
b18	IVA di A.a2	770,47
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)	1.802,90
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10	11.514,75

Totale somme a disposizione

132.832,09

132.832,09

TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (A+B)

389.729,55

Economie di
Gara

10.270,45

Totale
Generale

400.000,00

e composta dai seguenti allegati:

Tav. 1) Relazione generale e Q.T.E.

Tav. 2a) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a ridosso ponte-Planimetria scala 1:200;

Tav. 2b) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a ridosso ponte- Sezioni (da1a 9) scala 1:200;

Tav. 2c) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a ridosso ponte- Sezioni (da10 a 17) scala 1:200;

Tav. 2d) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a valle C.so Carbonari – Planimetria scala 1:200;

Tav. 2e) Intervento n.1: protezione alveo località "S. Ovino" a valle C.so Carbonari – Sezioni (da 18 a 30) scala 1:200;

Tav. 3a) Intervento n. 2: sistemazione idrogeologica "Corso Umberto I" - Planimetria e Sezioni scala 1:200;

Tav. 4a) Intervento n. 3: sistemazione collettore fognario "Via Vicenne" – Planimetria scala 1:200;

Tav. 5a) Intervento n. 4: sistemazione scarpata "Via Raschiapone" - Planimetria e sezioni scala 1:200;

Tav. 6) Computo metrico;

Tav. 7) Analisi prezzi;

Tav. 8) Quadro comparativo;

Tav. 9) Schema atto di sottomissione;


di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Visto: si attesta la copertura finanziaria



Il Resp. Serv. Tecnico
Geom. *[Signature]* Leva
Il Resp. Serv. Finanziario
Dott.ssa Rosalia Zanca
Il Resp. Serv. Finanziario
Dott.ssa Rosalia Zanca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 28.04.2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con numero Prot. n° 934 in data 28.04.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 28.04.2020



Il Responsabile del Servizio:

[Signature]
Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 22.04.2020
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il 28.04.2020



Il Responsabile del Servizio

[Signature]