

Reg. Pubbl. N°68 del 19.10.2019	Comunicata ai Capigruppo Il 30.10.2019 Prot. n°2645	Deliberazione n° 49
------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

Originale di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Messa in sicurezza strade interne – Approvazione Variante.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sedici** del mese di **ottobre**, alle ore 17,30 in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	Francesca Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
2	Melichino Petrocelli	<i>Vicesindaco</i>	X	
3	Ida Petrocelli	<i>Assessore</i>		X
		TOTALE	2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa **Sara Mollichelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. **Francesca Petrocelli**, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Comune ha approvato con delibera di Giunta n.25 del 27/03/2019 il progetto esecutivo “Messa in sicurezza strade interne” che prevedeva il rifacimento di alcuni tratti di strada e l’apposizione di ringhiere e parapetti con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a1) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni	€.	35.554,94
di cui oneri per la Sicurezza €.		750,00
Importo totale lavori	€.	35.554,94

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b1) Incentivi per funzioni tecniche (Art.113, c.2, D.Lgs.50/2016)		
massimo 2%	€.	711,10
b2) IVA 10% di A	€.	3.555,49
b3) Imprevisti (massimo 5% di A)	€.	178,47
Importo totale somme a disposizione	€.	4.445,06
Totale Spesa Progetto (A+B)	€.	40.000,00

Tenuto conto che durante l’esecuzione delle opere si è ritenuto di dover apportare alcune migliorie sostituendo delle lavorazioni considerate non più impellenti con altre di analoga tipologia ma che perfezionino meglio le opere già previste, così come dettagliato nella relazione;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante così come redatta dall’Ufficio Tecnico comunale;

Tenuto conto che la stessa non prevede una modifica del quadro economico, ma solamente la ridefinizione di alcune lavorazioni;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del TUEL;

con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. Approvare la perizia di variante allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che la suddetta perizia consiste solamente in modifiche di dettaglio dei lavori appaltati;
3. Dare atto che la perizia non comporta modifiche del quadro economico:

A) LAVORI

Lavori e forniture di variante in cifra tonda	€.	35.554,94
di cui oneri per la Sicurezza €.		750,00
A1) Lavori a misura al netto del ribasso (-5.00%)	€	33.064,69
A2) oneri per la sicurezza	€	750,00
Importo totale lavori	€.	33.814,69

B) Somme a disposizione

b1) Incentivi per funzioni tecniche (Art.113, c.2, D.Lgs.50/2016)		
massimo 2%	€.	711,10
b2) IVA 10% di A	€.	3.381,47
b3) Lavori a fattura iva 10% inclusa	€.	2.092,74
Importo totale somme a disposizione	€.	6.185,31
Totale Spesa Progetto (A+B)	€.	40.000,00

Con separata votazione ad esito unanimemente favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.....	Il Resp. Servizio Tecnico Geom. Giuseppe Leva
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.....	Il Resp. Servizio Finanziario Dott.ssa Rosalba Zanca
Visto: si attesta la copertura finanziaria.....	Il Resp. Servizio Finanziario Dott.ssa Rosalba Zanca

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30.10.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°2645 in data 30.10.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 30.10.2019

Il Responsabile del Servizio:

Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

.....

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 30.10.2019

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli