

Reg. Pubbl. N 150 del 09/11/2011	Comunicata ai Capigruppo Il 09/11/2011 prot. n° 1725	Deliberazione n° 62
--	---	-------------------------------

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

Originale /Copia di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria della cappella dedicata alla Beata Vergine: approvazione perizia di variante.

L'anno **duemilaundici** giorno **venti** del mese di **Ottobre** , alle ore 20,20 in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	Lenio Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
2	Melichino Petrocelli	<i>Vicesindaco</i>	X	
3	Umberto Petrocelli	<i>Assessore</i>	X	
4	Enrico Berardi	<i>Assessore</i>	X	
5	Anastasio Giovanni Mancini	<i>Assessore</i>	X	
		TOTALE	5	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. **Lenio Petrocelli** , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 19.09.2010 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP..2010/2012;

Vista la deliberazione della G.C. °n. 40 del 18.09.2010 con la quale si nominava il Geom. Silvano Petrocelli quale Responsabile Unico del Procedimento.

Vista la deliberazione della G.C. n. 4 del 03.01.2011 con la quale si approvava il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di Consolidamento e manutenzione straordinaria della Cappella "Beata Vergine Maria" , per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00;

Vista la nota prot. n. 1629/11 del 24.01.2011 con la quale la Regione Molise - Direzione Generale IV - ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 21.01.2011 con la quale concedeva il contributo di Euro 50.000,00;

Vista la Perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori;

Ritenuto dover approvare la suddetta perizia;

Visto il D. Lgs. n. 163/06;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale;

All' unanimità dei voti

DELIBERA

1 - Di approvare la Perizia di variante dei lavori di Consolidamento e manutenzione straordinaria della Cappella dedicata alla Beata Vergine Maria avente il seguente Quadro Economico di spesa:

Lavori al netto del ribasso d'asta	Euro 38.392,17	
Oneri sicurezza	<u>Euro 1.103,54</u>	
	Sommano	Euro 39.495,71
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori	Euro 3.949,57	
Spese tecniche	Euro 5.880,00	
Spese generali	<u>Euro 674,72</u>	
	Sommano	<u>Euro 10.504,29</u>
	TOTALE GENERALE	Euro 50.000,00

2 - Trasmettere copia del presente atto alla regione Molise.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:.....Il Resp. Serv. Tecnico

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli

Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 09/11/2011 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1725 in data 09/11/2011 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 09/11/2011

Il Responsabile del Servizio:

F.to. Giuseppe Tomassone

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 09/11/2011

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to G. Tomassone Giuseppe